



### **Projekt Hangaren, information januari 2015**

Detta är en information till er som bokat lägenhet i projekt Hangaren. Informationen är tänkt att skickas ut per mail en gång i månaden med början i juni 2014 och syftar till att hålla er uppdaterade om vad som händer i projektet. Senaste månadsbrevet skickades ut strax före jul. Du kan även följa oss på Facebook eller titta in på hemsidan [www.hangarenbostad.se](http://www.hangarenbostad.se).

#### **Arbeten fram tills nu**

Grund och stomme för alla husen är nu på plats. Taken för hus 3 och hus 2 är också på plats liksom fönstren i hus 3. På bilden ovan syns hus 1 till höger och hus 2 till vänster.

#### **Pågående arbeten**

Just nu pågår de sista arbetena med stommen till hus 1 och den stora lyftkranen kommer då att lämna tomten. I hus 3 har vi börjat med innerväggar och rörsystemet.

#### **Kommande arbeten**

I nästa vecka kommer fönstren till hus nummer 2 att monteras. Därefter kommer takstolar och tak till hus 1 och sedan fönstren till hus 1. Så snart husen har torkat invändigt kan arbetet med innerväggar påbörjas.

#### **Val av kök mm**

I december skickade vi ut information om kök mm till de av er som bokat lägenhet i hus 3. Motsvarande information för hus 2 och 1 kommer att skickas ut inom ca en vecka. Samtliga kommer då också att få en uppdaterad rumsbeskrivning (där bl a kakel och klinker framgår) samt mer information om tillvalsprocessen. Vi ber er som har frågor om förslagen eller önskemål om ändringar att ta kontakt med oss så snart som möjligt efter att ni har hunnit ta del av informationen och förslagen.

Med vänliga hälsningar, Hangaren Bostad i Sverige AB

Henrik Abelin

Anders Larsson

Peter Lindgren